

八鹿総合体育館等長寿命化改修工事請負契約の変更について

■当初契約

- 工事名 八鹿総合体育館等長寿命化改修工事
- 工事場所 養父市八鹿町小山地内
- 受注者 福井建設株式会社 代表取締役 福井美樹男
- 契約日 令和5年6月15日 仮契約
令和5年6月23日 本契約（議会議決）
- 工期 令和5年6月26日から令和6年2月28日まで
- 請負代金額 281,600,000円（税込）

■第1回変更契約（工期延期）

- 契約日 令和6年1月31日
- 工期 令和5年6月26日から令和6年3月29日まで
- 変更理由 建設資材の納期の遅れが生じたため

■第2回変更契約（今回提案）

- 契約日 令和6年2月14日 仮契約締結
- 工期 令和5年6月26日から令和6年3月29日まで
- 請負代金額 312,554,000円（税込） 30,954,000円の増額
- 変更理由
 - ・幕板の改修
 - ・空調の開閉器の増設
 - ・その他諸数量の変更

