

## 消防ポンプ自動車（CD-1 型）の物品売買契約の変更について

- 1 物品番号 養防（7）第 1 号
- 2 件 名 消防ポンプ自動車購入事業
- 3 納入場所 養父市八鹿町八鹿地内  
配置する場所等  
養父市八鹿町八鹿 769 番地 2 養父市消防団 八鹿第 1 分団（下町）  
養父市大屋町中 683 番地 養父市消防団大屋特設第 1 分団（中）
- 4 受注者 有限会社西垣消防器具製作所 代表取締役 西垣 雅彰
- 5 契約の経過

### 【当初契約】

- 契約日 令和 7 年 5 月 28 日仮契約締結 令和 7 年 6 月 16 日日本契約締結
- 工期 令和 7 年 6 月 16 日から令和 8 年 3 月 31 日
- 請負代金 51,040,000 円（税込）

### 【第 1 回変更契約】（今回提案）

- 契約予定日 令和 8 年 1 月 27 日仮契約締結、議決後に本契約
- 請負代金額の変更

【変更前】 51,040,000 円（うち消費税 4,640,000 円）

【変更後】 54,147,500 円（うち消費税 4,922,500 円）

3,107,500 円の増額（うち消費税 282,500 円）

- 工期の変更

【変更前】 工期 令和 7 年 6 月 16 日から令和 8 年 3 月 31 日

【変更後】 工期 令和 7 年 6 月 16 日から令和 8 年 7 月 31 日

令和 8 年 3 月 31 日を令和 8 年 7 月 31 日まで延長

### 6 変更理由

請負代金の変更については円滑な消防活動に必要な照明灯やホースカーなど装備品の追加と消防ポンプ自動車の艀装に係る費用を増額する。

工期の変更については、道路運送車両法等の改正に伴い、現行モデルのシャーシ入庫の遅れによるもの。