

下網場ポンプ場ストックマネジメント対策工事（機械・電気） 1 工区
請負契約の変更について

1 契約名等

- 工事名 下網場ポンプ場ストックマネジメント対策工事（機械・電気）
1 工区
- 工事場所 養父市 八鹿町下網場 地内
- 工事内容 機械 更新
No. 3 雨水ポンプ 1 台、No. 3 雨水ポンプ原動機 1 台
No. 3 減速機 1 台、空気圧縮機 2 台
電気 更新
雨水ポンプ設備コントロールセンタ 2 面、監視計装盤 1 面
雨水ポンプ設備補助継電器盤 2 面、直流電源盤 1 面

2 契約の経過

■当初契約

- 契約日 令和 7 年 9 月 10 日仮契約締結
令和 7 年 9 月 29 日に本契約締結
- 工期 令和 7 年 9 月 29 日から令和 9 年 3 月 26 日まで
- 請負代金額 304,700,000 円（税込）

■第 1 回変更契約（今回提案）


- 契約予定日 令和 8 年 2 月 27 日仮契約締結、議決後に本契約締結
- 工 期 令和 7 年 9 月 29 日から令和 9 年 3 月 26 日まで…変更なし
- 請負代金額 346,090,800 円（税込）…41,390,800 円の増額


各年度の支払限度額、出来高予定額ともに

「令和 7 年度 196,526,000 円」とあるのを「令和 7 年度 0 円」に改める

「令和 8 年度 108,174,000 円」とあるのを「令和 8 年度 346,090,800 円」に改める


- 変更理由 現場精査の際に、揚水ポンプ・室内排水ポンプ・エンジン冷却水ポンプの劣化が確認され、機器が故障した場合、雨水ポンプが正常に作動しません。早急に更新を行い、雨水浸水の対策が必要なため追加を行うものとする。また、ポンプの更新に伴い関連する制御盤も合わせて更新を行う。





1階平面図

当初施工範囲	
第一回変更 施工範囲	



断面図