

R8介護保険運営協議会開催予定

回数案	日程（予定案）			協議内容等（予定）
	5月～6月	約1カ月程度		養父市在宅介護実態調査 第10期 （約600部送付済み__予定回収数300部）
第1回	7月2日	木	15:00 ～ 17:00	実施状況について、計画の策定について
	7月～9月	約2カ月程度		養父市在宅介護実態調査 第10期 回収分の分析整理（コンサル対応）
第2回	10月1日	木	15:00 ～ 17:00	計画書骨子案について
第3回	11月12日	木	15:00 ～ 17:00	計画書素案について、介護保険料の設定について
第4回	12月24日	木	15:00 ～ 17:00	計画書素案について、介護保険料の設定について
	12月議会	定例会中		介護保険料の設定について途中経過の説明（事務局対応）
	1月中	2週間程度		パブリックコメント実施（養父市HP）
第5回	1月28日	木	15:00 ～ 17:00	パブリックコメント結果について、計画書最終案について、介護保険料の算定について
	3月議会	2月上旬作業		介護保険料等に関する条例改正
	3月下旬	養父市高齢者福祉計画。第10期介護保険事業計画書策定（計画書納品）		